
DATOS  DEL INSTITUTO TECNÓLOGICO O CENTRO

NOMBRE 5 2018 FECHA 1 2018

DÍA AÑO MES AÑO

DÍA AÑO

% $

 $           11,200,000.00 0  $                             -   0 0

 $           20,800,000.00 0  $                             -   0 0

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE :         NOMBRE COMPLETO: 

CARGO :          

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN  Y 

DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

2018

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

MES

DÍA

CALENDARIO DE OBRA SUMA TOTAL 

CONTRATADA
FECHA DEL REPORTE

CRODE CELAYA
FECHA DE INICIO

1

MES

DOMICILIO 

COMPLETO

CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I FECHA DE 

TERMINACIÓN DE 

CONTRATO

31

CELAYA, GUANAJUATO; C.P. 38020

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

 $                         11,200,000.00 
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)

MONTO TOTAL DEL 

CONTRATO
FEDERAL ESTATAL TOTAL

RECURSO
RECURSO EJERCIDO

MATRÍCULA

(2016-2017)

MATRÍCULA

(2017-2018)

FONDO DE 

APORTACIONES 

MÚLTIPLES 2017

SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE

DESARROLLO EMPRESARIAL
 $       11,200,000.00 

PROGRAMA Y 

AÑO
CONCEPTO DE LA OBRA

EXPANSIÓN DE LA 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR Y 

SUPERIOR 2016

1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO

EMPRESARIAL
 $       20,800,000.00 

0
Se están llevando a cabo los estudios de suelos para poder ejercer el recurso.

Se libera el estudio para comenzar la cimentación.

OBSERVACIONES

 $                         20,800,000.00 

Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, Compañía Constructora BEOC

y Crode - CeVIDE

El proceso de construcción, comenzó con la cimentación.

El proyecto ejecutivo en sus diversas etápas, avanza con las partes involucradas.

0

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

En proceso la etapa del proyecto ejecutivo para la construcción del proyecto.

1. Planos del proyecto de contrucción liberados.

2. Catálogo de insumos requeridos para la obra liberado.

3. Propuestas de fachada en proceso de revisión.

4. Proceso de cimentación activo.

5. Reporte de recursos ejercidos, en proceso de solicitud-recepción.

4616148454

Lic. Karina Terán Quintero

FIRMA
Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación

CORREO ELECTRONICO: pl_crodecelaya@tecnm.mx

TEL 10 DIGITOS :          

M.C. Felipe Cázares López

FIRMA

SELLO ORIGINAL


