
DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE 9 9 2019 31 10 2019
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

$ $ % $

 $         5,420,200.00  $                     -   0  $             1,818,725.21  $           -   0 33

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE :         

CARGO :          

SELLO OFICIALCORREO ELECTRÓNICO: pl_crodecelaya@tecnm.mx
TEL 10 DÍGITOS :          461-6148454 * 104 M.C. Felipe Cázares López

FIRMA

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

La obra consiste en construccion de plaza, andadores y conclusion de fachada principal, con caseta,cuarto electrico, cuarto de medision instalaciones hidrosanitarias y alumbrado.

Lic. Karina Terán Quintero

Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación FIRMA

Gobierno de Estado de Guanajuato,Secretaría de Infraestructura, 

Conectividad y Movilidad

Corzzisa, S.A. DE C.V.

y Crode - CeVIDE

FAM Superior  

2019

Tercera etapa del Centro de 
Vinculación y Desarrollo 

Empresarial

 $           5,420,200.00  $                     5,279,814.90 
Avance físico Real 33.00 %

Avance financiero 34.44 %

FEDERAL ESTATAL TOTAL

$ $

2019

PROGRAMA Y 
AÑO

META Y/O PROYECTO 

RECURSO ASIGNADO

MONTO TOTAL DEL CONTRATO RECURSO EJERCIDO
MONTO POR 

EJERCER 

(ASIGNADO 

FEDERAL vs 

EJERCIDO)

MATRÍCULA A 

BENEFICIAR 

CON LA META 

DEL 

PROGRAMA

AVANCE 
FÍSICO  (%) OBSERVACIONES

CRODE CELAYA FECHA DE INICIO
SECRETARÍA  DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
DOMICILIO 

COMPLETO

CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I
FECHA ESTIMADA DE 

TERMINACIÓN
CELAYA, GUANAJUATO; C.P. 38020

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA        

CALENDARIO DE OBRA  FECHA DEL REPORTE

mailto:pl_crodecelaya@tecnm.mx
mailto:pl_crodecelaya@tecnm.mx


NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

META Y/O PROYECTO:

PROGRAMA Y AÑO:

y alumbrado

META Y/O PROYECTO:

PROGRAMA Y AÑO:

Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial

FAM 2019

Imagen de Avance de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Imagen 2

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Registro de la Instalación de Red Electrica y 

Alumbrado.

Instalación de contactos Electricos del aula 

de Investigación

Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial La obra consiste en :  Construcción de plaza, andadores y conclusión de fachada

FAM 2019 principal, con caseta, cuarto electrico,cuarto de medision , instalaciones hidrosanitarias 

SEGUIMIENTO ANTERIOR 

2019

SEGUIMIENTO ANTERIOR 

Imagen de Avance de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Imagen 1

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Registros de Instalación de la Red Electrica y 

Alumbrado.

Relleno del área frontal del 

estacionamiento

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

SECRETARÍA DE  PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTOCENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE CELAYA
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