
DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE 9 9 2019 31 12 2019

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

$ $ % $

 $           5,420,200.00  $                    -   44  $          2,742,777.18  $           -   0 86

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE :         

CARGO :          

SELLO OFICIAL

CRODE CELAYA FECHA DE INICIO

SECRETARÍA  DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTODOMICILIO 

COMPLETO

CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO 

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN

CELAYA, GUANAJUATO; C.P. 38020

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA        

CALENDARIO DE OBRA  FECHA DEL REPORTE

2019

PROGRAMA Y AÑO META Y/O PROYECTO 

RECURSO ASIGNADO

MONTO TOTAL DEL CONTRATO RECURSO EJERCIDO MONTO POR 

EJERCER 

(ASIGNADO 

FEDERAL vs 

EJERCIDO)

MATRÍCULA A 

BENEFICIAR 

CON LA META 

DEL PROGRAMA

AVANCE FÍSICO  

(%)
OBSERVACIONES

FAM Superior  

2019

Tercera etapa del Centro de 

Vinculación y Desarrollo Empresarial
 $            5,420,200.00  $                     5,279,814.90 

Avance físico Real 86.20 %

Avance financiero 44.00 %

FEDERAL ESTATAL TOTAL

$ $

Gobierno de Estado de Guanajuato,Secretaría de Infraestructura, 

Conectividad y Movilidad

Corzzisa, S.A. DE C.V.

y Crode - CeVIDE

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

La obra consiste en construccion de plaza, andadores y conclusion de fachada principal, con caseta,cuarto electrico, cuarto de medision instalaciones hidrosanitarias y alumbrado.

Lic. Karina Terán Quintero

Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación FIRMA

CORREO ELECTRÓNICO: pl_crodecelaya@tecnm.mx

TEL 10 DÍGITOS :          461-6148454 * 104 M.C. Felipe Cázares López

FIRMA

mailto:pl_crodecelaya@tecnm.mx
mailto:pl_crodecelaya@tecnm.mx


NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

META Y/O PROYECTO:

PROGRAMA Y AÑO:

y alumbrado

META Y/O PROYECTO:

PROGRAMA Y AÑO:

SECRETARÍA DE  PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTOCENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE CELAYA

Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial La obra consiste en :  Construcción de plaza, andadores y conclusión de fachada

FAM 2019 principal, con caseta, cuarto electrico,cuarto de medision , instalaciones hidrosanitarias 

SEGUIMIENTO ANTERIOR 

2019

SEGUIMIENTO ANTERIOR 

Imagen de Avance de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Imagen 1

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Aplicación de asfalto en el área de 

estacionamiento.

Aplicación de asfalto en el área de 

estacionamiento.

Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial

FAM 2019

Imagen de Avance de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Imagen 2

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Conclusion de barda frontal con herreria, 

acabados finos y pintura.

Conclusion de barda frontal con herreria, 

acabados finos y pintura.




